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Infonne Anual de Construcciones en Proceso
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1235-020-005-002-002

REHABILITACION Y

AMPLIACION CON

CONCRETO HIDRAULICO

EN CALLES DE LA 3A. MZA

DE ZARAGOZA

Identificación de la Obra

W

Num. Contrato

<5)
Fecha de

Inicio (7)

Fecha deClave Presupuestaria (3) Avance (11) Fuente de Financiamiento (12)Ubicación de la Obra (6) Tipo de Ejecución (9) Bienes Propios (10)
Término (8) Físico % Financiero % Clave Concepto Importe

TIM/016-018/DUOP/RP/IR

001/2018
ZARAGOZA 3A MZA 23/08/2018 22/09/2018 CONTRATO 100% 100% 1101 RECURSOS PROPIOS 449,765.23

1235-020-006-002-002

REVESTIMIENTO DEL

CAMINO DE LA 2A MZA

DE MORELOS A LA

ESCUELA SECUNDARIA

"ADOLFO LOPEZ MATEOS"

DE LA PRIMERA

MANZANA DE RINCON DE

SUCIO

TIM/016-

018/DUOP/RP/AD-

002/2018

80. MORELOS 2A MZA 27/11/2018 11/12/2018 CONTRATO 100% 100% 1101 RECURSOS PROPIOS 199,881.78

1235-020-007-002-002

PAVIMENTACION DEL

CAMINO EC KM 3.1

(SANTIAGUITO MAXDA-

LA ESTANCIA) - 80,

QUINTO DE ENZDA, DEL

KM 0+000 AL KM 1+SOO,

TRAMO A MODERNIZAR

DEL KM 0+100 AL KM

0+208

1235-020-008-002-002

ENCEMENTADO DE

CAMINO HACIA LA

LAGUNA 2A ETAPA EN

ZARAGOZA 3RA MZA

TIM/016-018/DUOP/RP/IR

005/2018

TIM/016-

018/DUOP/RP/AD-

003/2018

80. QUINTO DE ENZDA

ZARAGOZA 3A MZA

04/12/2018

04/12/2018

29/12/2018

25/12/2018

CONTRATO 100% 100% 1101 RECURSOS PROPIOS 599,537.44

CONTRATO 100% 100% 1101 RECURSOS PROPIOS 249,998.48

1235-039-006-002-002

REHABILITACIÓN CON

CONCRETO HIDRÁULICO

DEL EC. KM 5,9 DE LA

CARRETERA TIMILAN-

PATHE A LA 3A MZADE

ZARAGOZA DEL KM 0+000

AL KM 0+500, TRAMO A

MODERNIZAR DEL KM

0+000 AL 0+313

TIM/016-

018/DUOP/FEFOM/IR-

008/2018

ZARAGOZA 3A MZA 21/09/2018 13/10/2018 CONTRATO 100% 100% 260101 FEFOM 1,438,164.80

1235-039-030-002-002

PAVIMENTACION DEL

CAMINO EC KM 3.1

(SANTIAGUITO MAXDA-

LA ESTANCIA) - 80.

QUINTO DE ENZDA, DEL

KM 0+000 AL KM 1+1500,

TRAMO A MODERNIZAR

DEL KM 0+000 AL KM

0+100

TIM/016-

018/DUOP/FEFOM/IR-

012/2018

80, QUINTO DE ENZDA 04/12/2018 28/12/2018 CONTRATO 100% 100% 260101 FEFOM 424,569.30














